

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม สังกัด ศปท. ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทหน่วยงาน องค์การมหาชน
ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ
ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม
ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนด TOR และราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับ	แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น คณะกรรมการกำหนด TOR และ ราคากลาง คณะกรรมการพิจารณา ผลการคัดเลือกและคณะกรรมการ ตรวจรับทำให้อาจเกิดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา คณะ กรรมการฯ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญงาน พัฒนาระบบสารสนเทศ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	ปานกลาง	-ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนด TOR และราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการ คัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับ จากหน่วยงานอื่น และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็น คณะกรรมการ	-ให้กรรมการทุกคนลงนามในแบบฟอร์มการรับรอง ตนเองเพื่อยืนยันการไม่เป็นผู้นิยมนโยบายในงาน จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว -แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานในบทลงโทษ โดย ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการ เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการดำเนินการ	1. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีคำสั่งที่ 38/2568 วันที่ 7 มีนาคม 2568 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและ กำหนดราคากลาง จ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เอกสาร 1-1) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การภายนอก 2 คน คือ 1) ผอ.ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูลสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การ มหชน) 2) ผอ.กลุ่มระบบฐานข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีประสบการณ์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 2. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีคำสั่งที่ 41/2568 วันที่ 12 มีนาคม 2568 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เป็นคณะเดียวกับคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ ส่วนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2 คน 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการทำงานและวางระบบเครือข่ายในองค์กรและเป็นกรรมการ Roof IT System และ 2) นักวิจัยอาวุโส ที่มีวิจัย การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (เอกสาร 1-2)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน
2	ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่างขอบเขตงาน	ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเงื่อนไข ที่เป็นความจำเป็น (Over Design) หรือเป็นการลือสเปิด เพื่อให้มีการประมาณการราคาที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	การจัดทำร่าง TOR จากกระบวนการมีส่วนร่วม	-กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอให้ผู้บริหารร่วมพิจารณาตรวจสอบในการประชุมผู้บริหาร -ดำเนินการนำเสนอต่อกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบศูนย์กลางข้อมูลมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการขององค์กรและความต้องการในการใช้งาน	1. กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดร่าง TOR จากความเห็นของผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ด้วย Google form นำมาพัฒนากระบวนการทำงานของศูนย์คุณธรรมสู่ระดับดิจิทัล และจัดฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อต่อยอดการนำไปใช้ประโยชน์จริงในการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์คุณธรรมตามลำดับ และนำมาปรับแก้ไขตามความเห็นของแต่ละคณะ จนเป็นร่าง TOR ฉบับที่ 1 2. นำเสนอร่าง TOR คัดคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง จัดพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามขั้นตอนที่ 1 ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มี.ค.67 (เอกสาร 2-1) โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้งสองท่านเข้าร่วมพิจารณาการเสนอข้อมูล และให้ความคิดเห็นที่สำคัญในการจัดทำ TOR และร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ พิจารณาความเหมาะสม ปรับแก้ไขขอบเขตงานที่เกินความจำเป็น (Over Design) ซึ่งอาจกลายเป็นการลือสเปิดได้ 3. การเผยแพร่รายละเอียดของร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ครั้งที่ 1 ประกาศเผยแพร่ลงเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรมเมื่อวันที่ 12-17 มีนาคม 2568 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเสนอแนะ วิจารณ์ร่างขอบเขตของงานและการประกวดราคากลางฯ ซึ่งไม่มีผู้เสนอแนะและพิจารณาแต่อย่างใด คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจึงได้นำเสนอผลการเผยแพร่ดังกล่าวต่อผู้อำนวยการ (เอกสาร 2-2) และดำเนินการประกาศขอบเขตงานและราคากลางในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและศูนย์คุณธรรม รายละเอียดตาม https://www.moralcenter.or.th/ข่าวและกิจกรรม/purchase-news/1602-เผยแพร่-tor-เอกสารประกวดราคา-ประกาศศูนย์ฯ-จ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม-ครั้งที่-1.html และมีการเผยแพร่ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ครั้งที่ 2 รายละเอียดตาม https://www.moralcenter.or.th/ข่าวและกิจกรรม/purchase-news/1613-เผยแพร่-tor-เอกสารประกวดราคา-ประกาศศูนย์ฯ-จ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม-ครั้งที่-2.html
3	การกำหนดราคากลางและการจัดหา	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การกำหนดค่าคะแนนมีรายละเอียดน้อย ไม่เพียงพอ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม	ปานกลาง	กำหนดประเด็นรายละเอียดและกำหนดค่าคะแนนในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน	-กำหนดประเด็นที่นำมาคำนวณคะแนนตามเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น -นำความเห็นของผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นการพัฒนาระบบมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์แต่ละหัวข้อเพื่อกำหนดค่าคะแนนที่เหมาะสม	- คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางฯ ได้กำหนดเกณฑ์พิจารณาการให้คะแนน โดยกำหนดเป็นเกณฑ์คุณภาพ 80 คะแนน โดยมีเกณฑ์ย่อย 3 ข้อ ได้แก่ 1) ผลงานหรือประสิทธิภาพการให้บริการระบบงานศูนย์ข้อมูล 2) บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ 3) รูปแบบการนำเสนอและความพร้อมและเกณฑ์ราคา 20 คะแนน (เอกสาร 3-1)
4	การพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (E-Bidding)	-การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR - พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ ไม่ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกวดราคาและการนำเสนออย่างครบถ้วน	ปานกลาง	คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาจากเอกสารที่ส่งเข้าตามระบบการประกวดราคาของกรมบัญชีกลาง	-กำหนดวันในการยื่นข้อเสนอ โดยให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่นเสนอราคา ดำเนินการยื่นข้อเสนอในระบบ E-bidding และนำเสนอต่อคณะกรรมการในวันเวลาที่กำหนด -คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอตามหลักเกณฑ์และให้คะแนนตามจริง -เปิดเผยผลคะแนนโดยระบุในรายงานการประชุมและเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ศูนย์ฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถตรวจสอบได้	- งานพัสดุ ผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทำการรวบรวมเอกสารการเสนอราคาจากผู้ประกอบการเสนอเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และทำการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้นตามที่กำหนดใน TOR - บัณฑิตนายการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาตรวจสอบเอกสาร (ส่วนที่ 1-2) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยมีผู้ประกอบการส่งข้อเสนอจำนวน 1 ราย ได้แก่ บจก.คลิกเน็กซ์ ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบการ 1 รายนำเสนอเอกสารในระบบ E-Bidding ครบถ้วนตามที่กำหนดใน TOR (เอกสาร 4-1) -กำหนดนัดหมายให้ผู้ประกอบการเข้านำเสนอข้อเสนอด้านเทคนิคต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาข้อเสนอทั้งส่วนที่ 1-2 ในส่วนของเอกสาร และข้อเสนอด้านเทคนิคตามที่ผู้ประกอบการนำเสนอ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 (เอกสาร 4-2)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน
		- ระบบที่มีความซับซ้อนและพัฒนา มาแล้วในระดับหนึ่ง หากมีการ เปลี่ยนผู้รับจ้างรายใหม่หรือ โปรแกรมเมอร์ใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลของระบบเป็น เวลานาน และอาจทำให้เกิดความ เข้าใจคลาดเคลื่อน รวมทั้งอาจมี โมดูลที่เชื่อมโยงกันหลายส่วนหากมี การแก้ไขโดยไม่เข้าใจอาจทำให้ ระบบล่มหรือทำงานผิดพลาด	ปานกลาง	การจัดทำเอกสารระบบครบทุกด้าน ให้ผู้พัฒนาเดิมถ่ายทอดความรู้ก่อน ออกจากโครงการ ตรวจสอบคุณภาพ โค้ดก่อนเริ่มงานเพื่อให้โปรแกรมเมอร์ ใหม่เข้าใจโครงสร้างเดิมได้รวดเร็วขึ้น	วางแผนรองรับให้ชัดเจนหากมีการเปลี่ยนผู้รับจ้าง รายใหม่ให้ผู้พัฒนาเดิมถ่ายทอดความรู้แบบเจาะลึก ในจุดสำคัญๆของระบบ	- ผู้รับจ้างเป็นผู้ประกอบการรายเดิม จึงเป็นผู้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่เกิดข้อขัดขัดในการใช้ระบบ หากมีปัญหาสามารถปรับปรุง แก้ไขได้ด้วยความรวดเร็ว
5	การตรวจการจ้าง/ตรวจรับ งาน	คณะกรรมการการสมยอม หรือมีส่วนรู้ เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการ ดำเนินการพัฒนาระบบ หรืออื่นๆ โดยมีข้อบ่งชี้ด้วยกฎหมาย - ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานไม่ตรงตาม TOR หรือ ข้อกำหนดตามเงื่อนไขใน TOR คุณสมบัติหรือ ฝังไว้ระบบไม่ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ - การตรวจรับ งานโดยการทดสอบระบบอาจไม่ ครบถ้วน เช่น ผู้รับจ้างไม่ทำระบบ UAT (User Acceptance Test) อย่างจริงจัง - คณะกรรมการตรวจ รับขาดความรู้ด้านเทคนิค เช่น Database ทำให้ตรวจไม่พบ ข้อบกพร่อง	ปานกลาง	-ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับ จากหน่วยงานอื่น และมี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี สารสนเทศร่วมเป็นคณะกรรมการ	-ให้กรรมการทุกคนลงนามในแบบฟอร์มการรับรอง ตนเองเพื่อยืนยันการไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียใน งาน จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว -แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานในบทลงโทษ โดย ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการ เรียกว่าผลประโยชน์ระหว่างการดำเนินการ	- ศูนย์คุ้มครอง (องค์การมหาชน) มีคำสั่งที่ 41/2568 วันที่ 12 มีนาคม 2568 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เป็นคณะเดียวกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางฯ ส่วนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2 คน 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ระบบการทำงานและวางระบบเครือข่ายในองค์กรและเป็นการบูรณาการ Roof IT System และ 2) นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ด้วยปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (เอกสาร1-2) - คณะกรรมการลงนามในแบบฟอร์มการรับรองตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทับซ้อนและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับผู้เสนองาน (เอกสาร 5-1)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน
		การไม่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนากระบวนการไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน และผู้ใช้งานระบบไม่สามารถให้ความเห็นหรือแจ้งความต้องการแก่ผู้พัฒนาระบบได้ทันกาล ทำให้ระบบไม่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้จริง	สูง	การติดตามและควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบจากภายนอก เพื่อช่วยในการติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน - นำเสนอในการประชุมผู้บริหารเพื่อทราบความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทราบความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง	- กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการประสานงานนัดหมายกับกลุ่มงานภายใน ประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง ในการรับข้อเสนอความต้องการ การปฏิบัติงานที่จะนำเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลฯ พร้อมทั้งศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบ แผนกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ระยะที่ 2 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และขยายผลให้เกิดการใช้งานจริง และเป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป โดยมีการประชุมและติดตามอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร 5-2)
		คณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่มีการตรวจสอบระบบที่พัฒนาจริง การตรวจรับงานไม่ตรงตามรูปแบบ มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็น หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกร้องสินบน ของขวัญสินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง เพื่อผ่านการตรวจรับงานทั้งที่ผลงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับงานตรวจสอบจากการเข้าไปทดลองใช้ระบบจริง	ในการประชุมตรวจรับงานกำหนดวาระการประชุม การรายงานผลจากผู้ควบคุมงาน และการทดสอบการใช้ระบบจริงก่อนการพิจารณาเริ่มมอบงาน - การเปิดเผยผลการตรวจรับงานจ้าง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมผู้บริหาร - กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอผลการทดสอบระบบต่อคณะทำงานซึ่งมีตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน และนำเสนอในการประชุมผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อสาธารณะตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ประกาศเผยแพร่	- คณะกรรมการตรวจรับงานฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 1 (เอกสาร 5-3) ประกอบด้วย การจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 และครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2568 โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องตามรายงานการส่งมอบงาน และมีมติขอให้ผู้รับจ้าง จัดทำข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้รายละเอียดที่อธิบายได้ถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ต้องแก้ไขปรับปรุง และรายละเอียดของระบบที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่

ชื่อ-สกุล นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์จิรโพธิ์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์จิรโพธิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

ชื่อ-สกุล นางสาววรรณิ์ เอี่ยมวิจารณ์ (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาววรรณิ์ เอี่ยมวิจารณ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์