



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ โทร.๑๑๐

ที่ วธ ๑๐๐๑.๒/ ๓๗

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เรื่องเดิม

ตามที่ ศูนย์คุณธรรม ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ และประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของศูนย์คุณธรรมตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของศูนย์คุณธรรมเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ได้ขอปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ, ระยะเวลา, รหัสงบประมาณและวงเงินงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๒๙ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เป็นอุปสรรคในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันภาคการศึกษา ไม่สามารถทำ TOR จัดจ้างได้แต่จำเป็นต้องดำเนินการ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด กพร. จึงจำเป็นต้องขอปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สอดคล้องในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการนั้น

ข้อเสนอ

กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร (งานพัสดุ) ได้วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นแล้ว เห็นควรปรับปรุงตามที่ขอปรับปรุงตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมต่อไป

18/01/2021

นางสาว รุ่งโรจน์ ธรรมานะ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
18/01/2021

[Signature]

นางสาว รุ่งโรจน์ ธรรมานะ
ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔

[Signature]

(นางสาวรัตนติญาภรณ์ ร่มเย็น)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

[Signature]

(รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี)

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔



ประกาศ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เรื่อง ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ขอปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เป็นอุปสรรคในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันภาคการศึกษา ไม่สามารถทำ TOR จัดจ้างได้แต่จำเป็นต้องดำเนินการ และเป็นตัวชี้วัด กพร. จึงจำเป็นต้องขอปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ศูนย์คุณธรรม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์สุรียเดว ทรีปาตี)

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (E6301000004) ลงวันที่ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รหัสแผน	เฉพาะ กลุ่มงาน						เฉพาะงานพิเศษ ตรวจสอบ				
		กลุ่มงาน	รายการ	งบประมาณ	โครงการ/รหัสงบประมาณ	ระยะเวลา (เดิม)	งบประมาณ / ระยะเวลา ที่เพิ่มเติม		รายการ			
							งบประมาณ	ระยะเวลา (ใหม่)	หมายเหตุ	เพิ่มเติม/ปรับปรุง/ยกเลิก		
										เพิ่มเติม/ปรับปรุง/ ยกเลิก	ครั้งที่	ว.ค.ป ที่ปรับปรุง
1	Pb๓๐๙๐๐๐๐๐๓๕	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้าง ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการ ประเมินผลสถานศึกษาคุณธรรม เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ป.๒) จ้างนักวิชาการพัฒนากระบวนการรับรอง มาตรฐานคุณธรรมตามมาตรฐานของเครือข่าย การศึกษา	1) 499,000.00 2) 500,000.00	โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณ ธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม/รหัส งบประมาณ 648041	มี.ค.-64	๙	เม.ย.64	เนื่องจากสถานการณ์การ Co-vid19 เป็นอุปสรรคใน การวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับภาคการศึกษา ไม่ สามารถทำ TOR จัดจ้างได้ แต่จำเป็นต้องดำเนินการ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด กพร.			โครงการส่งเสริม 7 รายการ
2	Pb๓๐๙๐๐๐๐๐๓๖	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้าง ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานและ กระบวนการประเมินผลกองทุนสวัสดิการ เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ป.๒) จ้างนักวิชาการพัฒนาศักยภาพกองทุนคุณธรรม ระดับจังหวัด ๘ จังหวัด เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 2 (ป.๒.4) จ้างนักวิชาการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ ๘ จังหวัด	1) 499,000.00 2) 500,000.00	โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณ ธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม/รหัส งบประมาณ 648041	มี.ค.-64	4	เม.ย.64	เนื่องจากสถานการณ์การ Co-vid19 เป็นอุปสรรคใน การวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับภาคการศึกษา ไม่ สามารถทำ TOR จัดจ้างได้ แต่จำเป็นต้องดำเนินการ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด กพร.			
3	Pb๓๐๙๐๐๐๐๐๓๗	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างผลิตสารคดีดอกไม้บ้านสื่อสารความต้องการ คุณธรรม	450,000.00	โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณ ธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม/รหัส งบประมาณ 648041	ก.พ.-64		4) ส.ค.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ			
4	Pb๓๐๙๐๐๐๐๐๓๘	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างผลิตสื่อรณรงค์ (นิทรรศการ) การส่งเสริม องค์กรคุณธรรม	150,000.00	โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณ ธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม/รหัส งบประมาณ 648041	ก.พ.-64		4) มี.ค.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ			


5	P๖๓๓๑๐๐๐๐๘๖๒	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	ช่างนักวิชาการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิง คุณธรรม ๔ จังหวัด	500,000.00	โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร คุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม/รหัส งบประมาณ 648041	ม.ค.-64		๔) มี.ค.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และการดำเนินกิจกรรม โครงการ		
6	P๖๓๓๑๐๐๐๐๘๖๔	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและขยายผลธรรมบุญ ชุมชน ๔ ดี เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ป.๖.4) จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและขยายผล ธรรมบุญความสุขหมู่บ้านและชุมชนเมือง	400,000.00	โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร คุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม/รหัส งบประมาณ 648041	มี.ค.-64		๔) เม.ย.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และการดำเนินกิจกรรม โครงการ		
7	P๖๓๓๑๐๐๐๐๘๖๕	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	ช่างนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน เครือข่ายความสุขชุมชน	400,000.00	โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร คุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม/รหัส งบประมาณ 648041	ม.ค.-64		๔) เม.ย.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และการดำเนินกิจกรรม โครงการ		
8	P๖๓๐๙๐๐๐๐๐๘๖๐	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อเป็น Platform ศูนย์กลางการสื่อสารและให้คำปรึกษาในพื้นที่	210,000.00	โครงการวิจัยมุ่งเป้า (Flagship) ปี ๒๕๖๓ : แผนงานครอบครัวไทยไร้ปัญหาความ รุนแรง/รหัสงบประมาณ... เปลี่ยนเป็นรหัส ครั้งที่ 1 (ป.๖.2) โครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง / รหัส 648288	1) ต.ค.63 2) ก.พ.64		4) เม.ย.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ		โครงการวิจัยฯ 11 รายการ
9	P๖๓๐๙๐๐๐๐๐๘๖๑	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างสำรวจข้อมูลสถานภาพปัญหาและประเมินผล การเปลี่ยนแปลง จังหวัดเชียงราย เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ป.๖.2) จ้างจัดทำข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาในระดับ จังหวัดภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงาน ครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด เชียงราย	1) 460,000.00 2) 150,000.00	โครงการวิจัยมุ่งเป้า (Flagship) ปี ๒๕๖๓ : แผนงานครอบครัวไทยไร้ปัญหาความ รุนแรง/รหัสงบประมาณ... เปลี่ยนเป็นรหัส ครั้งที่ 1 (ป.๖.2) โครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง / รหัส 648288	1) ต.ค.63 2) ต.ค.63		4) ก.พ.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ		

10	Pb๓๐๙๐๐๐๐๙๖	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างสำรวจข้อมูลสถานภาพปัญหาและประเมินผล การเปลี่ยนแปลง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ปป.2) จ้างจัดทำข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาระดับ จังหวัดภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงาน ครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	1) 460,000.00 2) 150,000.00	โครงการวิจัยมุ่งเป้า (Flagship) ปี ๒๕๖๓ : แผนงานครอบครัวไทยไร้ปัญหาความ รุนแรง/รหัสประมาณ.... เปลี่ยนเป็นรหัส ครั้งที่ 1 (ปป.2) โครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง / รหัส 648288	1) พ.ย.63 2) ธ.ค.63		4) ก.พ.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	2) เปลี่ยนชื่อโครงการ 3) ปรับระยะเวลา 4) ปี.ระยะเวลา		
11	Pb๓๐๙๐๐๐๐๙๓	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างสำรวจข้อมูลสถานภาพปัญหาและประเมินผล การเปลี่ยนแปลง จังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ปป.2) จ้างจัดทำข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาระดับ จังหวัดภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงาน ครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัด อุดรธานี	1) 460,000.00 2) 150,000.00	โครงการวิจัยมุ่งเป้า (Flagship) ปี ๒๕๖๓ : แผนงานครอบครัวไทยไร้ปัญหาความ รุนแรง/รหัสประมาณ.... เปลี่ยนเป็นรหัส ครั้งที่ 1 (ปป.2) โครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง / รหัส 648288	ธ.ค.-63		4) ก.พ.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	2) เปลี่ยนชื่อโครงการ 3) ปรับระยะเวลา 4) ปี.ระยะเวลา		
12	Pb๓๐๙๐๐๐๐๙๔	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างสำรวจข้อมูลสถานภาพปัญหาและประเมินผล การเปลี่ยนแปลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ปป.2) จ้างจัดทำข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาระดับ จังหวัดภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงาน ครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี	1) 460,000.00 2) 150,000.00	โครงการวิจัยมุ่งเป้า (Flagship) ปี ๒๕๖๓ : แผนงานครอบครัวไทยไร้ปัญหาความ รุนแรง/รหัสประมาณ.... เปลี่ยนเป็นรหัส ครั้งที่ 1 (ปป.2) โครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง / รหัส 648288	ม.ค.-64		4) ก.พ.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	2) เปลี่ยนชื่อโครงการ 3) ปรับระยะเวลา 4) ปี.ระยะเวลา		
13	Pb๓๐๙๐๐๐๐๙๕	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบ KM conference จังหวัดเชียงราย เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ปป.2) จ้างวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง ระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัด เชียงราย	1) 150,000.00 2) 490,000.00	โครงการวิจัยมุ่งเป้า (Flagship) ปี ๒๕๖๓ : แผนงานครอบครัวไทยไร้ปัญหาความ รุนแรง/รหัสประมาณ.... เปลี่ยนเป็นรหัส ครั้งที่ 1 (ปป.2) โครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง / รหัส 648288	ม.ค.-64		4) ก.พ.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	2) เปลี่ยนชื่อโครงการ 3) ปรับระยะเวลา 4) ปี.ระยะเวลา		

14	P๒๓๐๕๐๐๐๐๐๔๖	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบ KM conference จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ป.ป.2) จ้างวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง ระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	1) 150,000.00 2) 490,000.00	โครงการวิจัยมุ่งเป้า (Flagship) ปี ๒๕๖๓ : แผนงานครอบครัวไทยไร้ปัญหาความ รุนแรง/รหัสงบประมาณ... เปลี่ยนเป็นรหัส ครั้งที่ 1 (ป.ป.2) โครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง / รหัส 648288	ม.ค.-64		4) ก.พ.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	2) งบปี ๒๕๖๓ 3) งบปี ๒๕๖๔ 4) งบปี ๒๕๖๕		
15	P๒๓๐๕๐๐๐๐๐๔๗	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบ KM conference จังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ป.ป.2) จ้างวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง ระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัด อุดรธานี	1) 150,000.00 2) 490,000.00	โครงการวิจัยมุ่งเป้า (Flagship) ปี ๒๕๖๓ : แผนงานครอบครัวไทยไร้ปัญหาความ รุนแรง/รหัสงบประมาณ... เปลี่ยนเป็นรหัส ครั้งที่ 1 (ป.ป.2) โครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง / รหัส 648288	ม.ค.-64		4) ก.พ.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	2) งบปี ๒๕๖๓ 3) งบปี ๒๕๖๔ 4) งบปี ๒๕๖๕		
16	P๒๓๐๕๐๐๐๐๐๔๘	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบ KM conference จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ป.ป.2) จ้างวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง ระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี	1) 150,000.00 2) 490,000.00	โครงการวิจัยมุ่งเป้า (Flagship) ปี ๒๕๖๓ : แผนงานครอบครัวไทยไร้ปัญหาความ รุนแรง/รหัสงบประมาณ... เปลี่ยนเป็นรหัส ครั้งที่ 1 (ป.ป.2) โครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง / รหัส 648288	ม.ค.-64		4) ก.พ.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	2) งบปี ๒๕๖๓ 3) งบปี ๒๕๖๔ 4) งบปี ๒๕๖๕		
17	P๒๓๐๕๐๐๐๐๐๔๙	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างทีมประเมินติดตามผลสำเร็จโครงการ	400,000.00	โครงการวิจัยมุ่งเป้า (Flagship) ปี ๒๕๖๓ : แผนงานครอบครัวไทยไร้ปัญหาความ รุนแรง/รหัสงบประมาณ... เปลี่ยนเป็นรหัส ครั้งที่ 1 (ป.ป.2) โครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง / รหัส 648288	ม.ค.-64		4) มี.ค.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	2) งบปี ๒๕๖๓ 3) งบปี ๒๕๖๔		
18	P๒๓๐๓๐๐๐๐๐๕๐	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างคณะผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงาน ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ป.ป.4) จ้างผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงาน ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง	500,000.00	โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัว ไทยไร้ความรุนแรง /รหัสงบประมาณ 648288	ม.ค.-64		๙) มี.ค.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับแผนการ ดำเนินกิจกรรมโครงการ	3) งบปี ๒๕๖๓ 4) งบปี ๒๕๖๔ + 5) งบปี ๒๕๖๕		

19	P๖๓๐๙๐๐๐๐๐๕๖	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างผลิตสื่อ องค์กรความรู้ คู่มือ ส่งเสริมคุณธรรม เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ปป.4) จ้างพัฒนาและอบรมหลักสูตรเยาวชนตามรอย พระราชยา	499,000.00	โครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและ ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	ก.พ.-64	4) 400,000.00	4) มี.ค.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	๑) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๒) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๓) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		โครงการวิทยากร 8 รายการ
20	P๖๓๐๙๐๐๐๐๐๕๓	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างผลิตสื่อ วิธีที่คนองค์กรคุณธรรม ส่งเสริม คุณธรรม เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ปป.4) จ้างพัฒนาและอบรมหลักสูตรวิทยากรศาสตร์ พระราชยา	499,000.00	โครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและ ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	ก.พ.-64	4) 400,000.00	4) มี.ค.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	๑) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๒) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๓) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		
21	P๖๓๐๙๐๐๐๐๐๕๔	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างผลิตอุปกรณ์เพื่อเผยแพร่หลักสูตร วิทยากร ส่งเสริมคุณธรรม เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ปป.4) จ้างพัฒนาและอบรมหลักสูตรธรรมบุญชุมชน	200,000.00	โครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและ ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	ก.พ.-64	4) 400,000.00	4) มี.ค.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	๑) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๒) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๓) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		
22	P๖๓๐๙๐๐๐๐๐๕๖	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างผลิตรายการส่งเสริมคุณธรรม ออนไลน์ เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ปป.4) จ้างผู้จัดงานแถลงข่าวหลักสูตร	499,000.00	โครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและ ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	ม.ค.-64	4) 200,000.00	4) ก.พ.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	๑) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๒) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๓) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		
23	P๖๓๐๙๐๐๐๐๐๕๗	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างผลิตหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม ออนไลน์ เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ปป.4) จ้างทีมประสานงานและสนับสนุน หลักสูตร ออนไลน์	499,000.00	โครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและ ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	ม.ค.-64	4) 100,000.00	4) ก.พ.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	๑) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๒) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๓) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		
24	P๖๓๐๙๐๐๐๐๐๕๘	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างสนับสนุนการขายผลหลักสูตรส่งเสริมธุรกิจ คุณธรรม เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ปป.4) จ้างทีมพัฒนาคักยภาพครู/อาจารย์ งานเดินทาง ตามรอยพระราชยา	499,000.00	โครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและ ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	ม.ค.-64	4) 350,000.00	4) พ.ค.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด-๑๙ และ แผนการดำเนินกิจกรรม โครงการ	๑) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๒) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๓) ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖		

25	P๖๓๐๙๐๐๐๐๐๕๙	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างสนับสนุนการขายผลผลิตสุตรส่งเสริม โรงเรียนคุณธรรม เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ปป.4) จ้างผู้ผลิตและเผยแพร่สื่อผ่านช่องทาง online	499,000.00	โครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและ ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	ม.ค.-64	4) 400,000.00	4) ก.พ.64	เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	นางสาวจิราพร จิราพร		
26	P๖๓๑๑๐๐๐๐๐๕๓	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างผู้บริหารจัดการหลักสูตรออนไลน์ ๒ หลักสูตร เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ปป.4) จ้างบริหารจัดการหลักสูตรออนไลน์	450,000.00	โครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและ ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม รหัส งบประมาณ 648091	ก.พ.-64	4) 350,000.00		เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับการ ดำเนินงานของโครงการ	นางสาว จิราพร		
27	P๖๓๑๑๐๐๐๐๐๕๐	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ ประกอบการหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ครั้งที่ 1 (ปป.4) จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประกอบการอบรมหลักสูตร วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม	250,000.00	โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคม ต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม และมีติด้านสังคม รหัสงบประมาณ 648151	ก.พ.-64			เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับการ ดำเนินงานของโครงการ	นางสาว จิราพร		โครงการส่งเสริม เครือข่ายฯ 1 รายการ
28	P๖๓๐๙๐๐๐๐๐๕๐	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างจัดหาผู้ประกอบการออกแบบ ประชาสัมพันธ์ โครงการตามรอยพระราชา	500,000.00	โครงการสื่อตามศาสตร์พระราชา	ธ.ค.-63	4) มี.ค.64		เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	นางสาว จิราพร		โครงการตามรอยฯ 2 รายการ
29	P๖๓๐๙๐๐๐๐๐๕๓	ส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม	จ้างจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจกรรมทัวร์ตาม รอยพระราชา	300,000.00	โครงการสื่อตามศาสตร์พระราชา	ธ.ค.-63	4) มี.ค.64		เนื่องจากปรับแผนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ และแผนการดำเนิน กิจกรรมโครงการ	นางสาว จิราพร		


 (นางสาวจิราพร จิราพร (ธัญญาภรณ์) ธรรมเย็น) หัวหน้ากลุ่มงาน
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร
 ๒๑ มี.ค. ๖๔